

# RELATÓRIO DE REUNIÃO/INFORMES DE REUNION

Início/Inicio: Término:  
 Assunto/Assunto: REUNIÃO RODRIGUES / RECHONORTE Data/Fecha: 18 06 10  
 Local/Lugar: GABINETE DO PREFEITO  
 Participantes:

Síntese/Síntesis:

CLAUDIO ATTILI	Sec. Trans. e Trans	CLAUDIOATTILI@GMAIL.COM
FERNANDO FORRES	STT	FDFORRES@UOL.COM.BR
SUZANA L.N. KARAGIANIDIS	CONSULTORA	LENOS.ARG@GMAIL.COM
ALEXANDRE KISE	SEMA	ALEXANDREKISE@UOL.COM.BR
José Evaldo Gonçalves	STT	joseevaldo@guarulhos.sp.gov.br
Orlando Fontazzini	SH	orlando.fontazzini@gmail.com
ALVARO ANTONIO C. GAROZZI	SDU	ALVAROANTONIO@GUARULHOS.SP.GOV.BR
ANA MARIA IVERSSON	JGP/PRIME	jgp@jgpconsultoria.com.br
CARLOS HENRIQUE ARAUJA	JGP/PRIME	carlos.arauja@jgpconsultoria.com.br
JUANI MAGLIO	JGP/PRIME	JUANI MAGLIO@JGP
<del>QUERO QUEM QUERER</del>	<del>QUERO</del>	
SAMUEL M. POLLAN	DERSA	Samuel.pollan@dersa.opj.br

RICHARD L. PICHETTO	DERSA	richard.pichetto@dersa.sp.gov.br
PAULO PELLEGRINI	ENGENHARIA	paulo.pellegrini@enavix.com.br
MARCELO ARNOLDY BAMBOST	DERSA	MARCELO.BAMBOST@DERSA.SP.GOV.BR
PAULO SERGIO CAMPES	AGENCI	psousa@sergiocampes.com.br
MARCO TULLIO	SO	MARCO TULLIO@GUARULHOS.SP.GOV.BR
LUANA A. IMPERIO DI MARZIO	DERSA	LUANA.DIMARZIO@DERSA.SP.GOV.BR



## ATA DE REUNIÃO

DATA

Date /r2/b3

Pág

5

**EMPREENHIMENTO** Rodoanel/Mario Covas - Trecho Norte

ASSUNTO: istruzione - domanda di legge sui tribunali

LOCAL C.B. - fine red - 10-12-14 - 10-12-14 - 10-12-14

PARTICIPANTES					E-MAIL	TELEPHONE
NOME	RUBRICA	EMPRESA				
Pedro Henrique						
Anderson D. M.						
Isahug Yamamoto						
Fernando A. Costa						
Alfonso Soares						
Cap. T. T.						
Luiz A. Silva						
Wilson Almeida						
Bruno Silva de Almeida						
Felipe R. L. Silva						



## NOTAS DE REUNIÃO

DATA

01/07/10

Pág.

02

Assuntos Tratados		
ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
<p>1) A DERSA e o Consócio (ENGEVIX/PLANSERVI) apresentaram ao Comando do Corpo de Bombeiros os estudos de macro-diretrizes e variantes de traçado do Rodoanel Mário Covas Trecho Norte;</p> <p>2) A DERSA informou ao Corpo de Bombeiros, por questões ambientais, que a Secretaria do Meio Ambiente se opõe a shafts na área do Parque da Cantareira;</p> <p>3) O Corpo de Bombeiros solicitou passarela para pedestres de ambos os lados da pista com 1,00m de largura e guarda corpo também de 1,00m de altura em relação a passarela e no mínimo de 1,50m de altura em relação a pista de rolamento;</p> <p>4) O Consórcio informou que já recebeu aprovação do Corpo de Bombeiros para critérios semelhantes aos propostos na CE/EG/DIPRO-097/10, para o túnel Roberto Marinho. Cópia deste documento será encaminhada ao Corpo de Bombeiros para análise;</p> <p>5) O Corpo de Bombeiros informou que está revisando sua Instrução Técnica, com base na norma americana NFPA 502, que deve ser publicada nos próximos dias. Eles enviarão uma cópia a todos os membros presentes, por email na próxima semana. A DERSA irá verificar com base neste documento suas propostas e se houver divergência, serão apresentadas justificativas para os critérios adotados.</p>		

LISTA DE PRESENÇA  
PAUTA: RODOANEL - TRECHO NORTE

	NOME	TELEFONE	EMPRESA	FUNÇÃO
1	Quirino Pires	5535 1618	PRIME	consulter
2	MARCELO ANGELO	3702 8265	PRUSA	coordenador
3	Antônio Cavalcante	3702 8258	PRUSA	coordenador
4	CELSO FREIJO	3105050 8313	PRUSA-ATOS	coordenador
5	JOSE ROBERTO CRISTÓFARO	3993 6894	SUB-PRUSA	coordenador
6	JOSE FRANCISCO GIANCONI	3397 1007	SUB-PRUSA	coordenador
7	Walter Almeida	3966-3744	SUB-PRUSA	coordenador
8	CELSO COELHO	4071 8107	SUB-PRUSA	coordenador
9	Sérgio Teixeira Alves	2212 0153	SUB-PRUSA	coordenador
10	Paulo Henrique Trambai	5535-1678	PRIME ENG	coordenador
11	JOÃO VAGNIO	5535-1618	PRIME ENG	coordenador
12	REGINA NISA F. DE BARROS	3356-3279	SUB-PRUSA	coordenador
13	MARCO A. PEREIRA	3396-3230	SUB-PRUSA	coordenador
14	Henrique Lins	3396-3716	SUB-PRUSA	coordenador
15	JOÃO VAGNIO	3356 3003	SUB-PRUSA	coordenador
16	PAULO FREIJO	3336 3808	ENGEX	coordenador
17	ERMES DA SILVA	3702-8282	PRUSA	coordenador
18	Bruno Silva de Araujo	3702-8094	PRUSA	coordenador
19	Antônio Neto	3702-8099	PRUSA	coordenador
20	PAULO FREIJO	3702-8201	PRUSA	coordenador
21	PAULO BERTO	3781 5001	SUB-PRUSA	coordenador
22	MARCO ANTONIO CHAMPA	3967 8120	SUB-PRUSA	coordenador
23	CARLOS ROBERTO FORNIEL	4965 5572	SUB-PRUSA	coordenador
24	ROBERTO FORNIEL	5532 1004	SUB-PRUSA	coordenador
25	ROBERTO S. CHAMPA	3702 7093	SUB-PRUSA	coordenador

PRUSA - RODOANEL - TRECHO NORTE

LISTA DE PRESENÇA  
PAUTA: RODOANEL - TRECHO NORTE

NOME	TELEFONE	EMPRESA	FUNÇÃO
26 Pedro Bentes	3700.8306	DESPA	Flv. Departamento
27 Roseli's milie Ikeda	3396.3236	SIMA - DELON	Dir. Planejamento Ambiental
28 Luiz L. Bloch	32911851	SMDU	SECRETARIO ADJUL
29 ANA MARIA IVARSSON	55460733	NGP	PRIMEIRA
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

PROCESSO DERSA

49207

69

7



Assuntos Tratados		
ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
A Prefeitura de Guarulhos entregue a DERSA algumas das informações que foram solicitadas na reunião anterior. As que faltam serão entregues a mais rápida possível.		
A Prefeitura de Guarulhos relatou que tem maior interesse pela abertura de tráfego. Alguns integrantes da última reunião hoje não estão mais na Prefeitura. Não são mais enviadas novas informações ainda para a mesma.		
A Ana Luísa relatou o prazo de implementação e os integrantes da Prefeitura deverão comparecer com os novos estudos.		
Foram indicadas as unidades de conservação e parques e quais os status que os projetos estão na cidade de Guarulhos.		
Existe uma legislação no município que criminaliza APP (Área de Proteção Permanente) as áreas verdes acima de 10 $\text{cm}^2$ .		
Os áreas de Mata Rica em Guarulhos, estão em sua maioria, sob especulação. Já em conjunto com a Prefeitura vamos levantar e estudar essas áreas e também outras áreas possíveis, como por exemplo, propriedades, áreas degradadas, etc.		

04/07/2010

DATA

14/10/2010

PÁG.

02

Assuntos Tratados		
ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
A Prefeitura ressaltou que este projeto um volume de 700 m <sup>3</sup> de lixo para a coleta dos lixos de menor volume e que estão sendo reunidos por uma comissão.		
Sobre a questão de NE's e Bola Fera, houve também as explicações dos atores do projeto de João Leite. Foi discutido também a questão da limpeza e limpeza de áreas de arborização, cedente e outras informações sobre essas áreas.		
Foi solicitado a Prefeitura os primeiros estudos de Infração e os primeiros também os documentos de valores, mas como os valores, em processo de negociação, análise, etc.	Prefeitura de Guarulhos	
Oficialmente não este projeto de expansão de taxa para o distrito de Guarulhos. Este é limite de propriedade da Infração mas não as informações da Prefeitura de Guarulhos.		
Foi solicitado a Prefeitura de Guarulhos a atualização de 2008, mas atual que a forma atual anteriormente (2004).	Prefeitura de Guarulhos	
A Prefeitura de Guarulhos, dentro a DERSA, uma planilha com os estudos de taxa de atualização de apresentação na reunião anterior.	DERSA	16/07/10

62 x 16



Assuntos Tratados		
ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
<p>A equipe da Prefeitura, na companhia a equipe do IBRAPHOME, ENGEX/PLANTEL e DERSA em reunião com o objetivo de melhorar a definição das novas necessidades de projetos, em data a ser agendada.</p> <p>Eventualmente a Prefeitura pode mudar o critério para a questão de assentamento também, visando-se a discussão sobre uma parceria para a questão habitacional que envolve o empreendimento.</p> <p>Fora discutida também a possibilidade de se criar um comitê entre a DERSA e a Prefeitura de Guarulhos.</p>		



## ATA DE REUNIÃO

Page

$$2051 + 7150$$

DATA

## EMPREENHIMENTO Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte

ASSUNTO 5425-1

CONTRATO

LOCAL

## PARTICIPANTES




[illegible]

DATA

15/07/2006

PAG.

02

Assuntos Tratados		
ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
<p>Apresentamos as novas estruturas de trabalho, para o momento, visando as atividades de acordo com o plano de trabalho e prioridades.</p> <p>A SABESP informou que já se encontra em construção, com término das obras previsto para setembro de 2006.</p> <p>A SABESP lembra que as unidades afetadas de obras afetadas.</p> <p>A DERSA reitera a SABESP informações sobre as unidades, sobre o prazo e as áreas de atuação, para que possam atuar sobre o novo cenário de atuação.</p> <p style="text-align: right;">      </p>		

# LISTA DE PRESENÇA

Assunto: Rodanél Norte - Densa

Local: MC/Comunicação

Data: 21/07/10

Horário: 14:30 h

NOME	ÁREA/EMPRESA	TELEFONE	E-MAIL	RUBRICA
MARIO NGA	TERCEP	29714053	mario@tercep.com.br	
Carlos H. Franke	TERCEP	3335-1678	carlos.franke@tercep.com.br	
Selma M. Follmann	DENSA	3702-3099	selma.follmann@denso.com.br	
Paulo S. Andrade	DENSA	3702-3099	paulo.andrade@denso.com.br	
Paulo S. Andrade	DENSA	3335-1678	paulo.andrade@denso.com.br	
FERDINANDA L. BERTING	PLM/DENSA	3334-1437	ferdinanda.plm@denso.com.br	
SILVANA C. S. DE FARIAS	PLM/DENSA	3335-1678	silvana.c.s.farias@denso.com.br	
Francine de Jesus Indigera	MANUFATURAS	2202-411	francine@denso.com.br	
Wagner Lago	MANUFATURAS	2202-4001	wagner.lago@denso.com.br	
Luciano Tardelli Filho	SAGISA	3336-6655	ltardelli@denso.com.br	
Lucy Heimgard Papellier	SAGISA	3336-6659	lucy.papellier@denso.com.br	



21/07/2010 02/03

Assuntos Tratados		
ITEM	RESP. PROVIDÊNCIAS	DATA
<p>1ª - Repetitiva de Guarulhos apresenta a onde se futa de tragédia da morte dentro interna. Apresentam as interferências com os futuros projetos e os que estão em andamento.</p> <p>2ª - PM Guarulhos apresenta a sua principal projeto, entre eles o "Minha Casa Minha Vida", porém a DERSA informa sobre a dificuldade da discussão com a Infraestrutura e sobre as condições.</p> <p>3ª - DERSA e a Companhia vão analisar as duas melhores variantes, para que os impactos sejam ainda menos significativos.</p> <p>4ª - PM Guarulhos envia a seguinte documentação para discussão durante a reunião:</p> <p>5ª - A DERSA solicita a PM Guarulhos a localização das áreas ocupadas imediatamente, áreas sem ruído existente, etc. para subsidiar os próximos estudos, assim como quanto os ruídos presentes no município, quanto ruído dos trens, etc.</p>	<p>PM Guarulhos</p> <p>PM Guarulhos</p>	<p>21/07/10</p> <p>até 23/07</p>

*[Handwritten signatures and initials]*

27/07/2010 03/08

Assuntos Tratados		
ITEM	RESP. PROVIDÊNCIA	DATA
<p>A PM Guarulhos, por fornecer os limites de pedras, limites de outras áreas, limite do sítio geológico tombado, etc</p> <p><i>[Handwritten signatures and initials]</i></p>	<p>PM Guarulhos</p>	<p>até 30/7</p>



## ATA DE REUNIÃO

DATA 26/07/2010 Pág 01/02

EMPREENDIMENTO Rodanel Mario Covas - Trecho Norte

ASSUNTO Secretaria do Verde e Meio Ambiente

CONTRATO

LOCAL SEDE - SVMA

## PARTICIPANTES

NOME	RUBRICA	EMPRESA	E-MAIL	TELEFONE
Bruna Silva de Andrade	PRESENTE	DERSA	bruna.andrade@dersa.sp.gov.br	3702-8099
Marcelo Arreguy Barbosa	PRESENTE	DERSA	marcelo.barbosa@dersa.sp.gov.br	3702-2864
José Luiz Rizzo	PRESENTE	DERSA	jose.rizzo@dersa.sp.gov.br	3702-8109
Ana Maria Iversen	PRESENTE	JGP	jgp@jgpconsultoria.com.br	SS46-0733
Adriana Akemi Kenny	PRESENTE	JGP	adriana.akemi@jgpconsultoria.com.br	SS46-0733
Cristiane Villaça	PRESENTE	JGP	jgp@jgpconsultoria.com.br	SS46-0733
Marlon Rocha	PRESENTE	JGP	marlon.rocha@jgpconsultoria.com.br	SS46-0733
Paulo Pellegrini	PRESENTE	ENGEVIX	paulo.pellegrini@engevix.com.br	3336-3808
Diogo Machado Oliva	PRESENTE	SVMA - DEPAVE-1	dmoliva@prefeitura.sp.gov.br	3396-3194
Roselia Mikie Ikeda	PRESENTE	SVMA - DEPLAN	rikeda@prefeitura.sp.gov.br	3396-3236
Tiago Silva Gomes	PRESENTE	SVMA - DEPLAN	tiagogomes@prefeitura.sp.gov.br	3396-3228
Vilma Clarice Geraldi	PRESENTE	SVMA - DEPAVE-3	vgeraldi@prefeitura.sp.gov.br	388S-6669
Ricardo Gandara Crede	PRESENTE	SVMA - DEPAVE-4	rgcrede@prefeitura.sp.gov.br	388S-6669
Claudio Roberto Fraga	PRESENTE	SVMA - DEPAVE-G	crfraga@prefeitura.sp.gov.br	3396-3155
Anita Correia de Souza Martins	PRESENTE	SVMA - DEPAVE-8	acorreia@prefeitura.sp.gov.br	3396-3214



Assuntos Tratados		
ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
<p>A DERSA apresentou a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, os estudos de macro-alternativas de traçado do Rodoanel Mário Covas Trecho Norte.</p> <p>A SVMA ressaltou os pontos importantes das áreas de interferência com o traçado.</p> <p>A SVMA enviará informações, limites, decretos e o status de cada parque a DERSA, para que possamos dar continuidade aos estudos, procurando minimizar os impactos sobre essas áreas.</p> <p>Em uma próxima reunião, em 05/07/2010 as 14:30h, serão discutidos as potenciais interferências dos traçados em áreas de interesse no município de São Paulo.</p>	SVMA	29/7/2010

Donatella Berti - ROMA

3370 1870

Enrico di ...

Enrico

Enrico

Enrico

Enrico ...

Enrico

3370 8047

Enrico ...

Enrico

3370 5064

Enrico ...

DIOCE CLIVA

DEMAVET/ROMA

3370 2174

Enrico ...

ROSELA ...

DEMAVET/ROMA

3370 3220

Togo ...

DEMAVET/ROMA

3370 5007

Enrico ...

DEMAVET/ROMA

3370 6669

Enrico ...

DEMAVET/ROMA

3370 7007

Enrico ...

DEMAVET/ROMA

3370 7007

Enrico ...

DEMAVET/ROMA

3370 7007

MARLOW ...

DEMAVET/ROMA

3346 0733

Enrico ...

DEMAVET/ROMA

3346 0733

Enrico ...

DEMAVET/ROMA

3336 3808

Enrico ...

DEMAVET/ROMA

3302 8109

Enrico ...

DEMAVET/ROMA

3370 7007



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo  
Unidade de Produção de Água da Metrópolite  
R. Nicolau Gagliardi, 313 - São Paulo  
CEP: 05429-010- Tel.: 11 3888-8735  
[www.sabesp.com.br](http://www.sabesp.com.br)

## LISTA DE PRESENÇA

**Local: Sala do Cadastro - Consolação**

**Data: 30/07/2010 – Horário: 10:00 hs.**

**Reunião: DERSA – Interferências do Rodoanel**

[illegible]

**Dersa**

## ATA DE REUNIÃO

DATA

03/08/10

Pág

01/03

EMPREENDIMENTO 'Rodovial Norte

ASSUNTO Tránsito - Município Guarulhos

CONTRATO

LOCAL

Sede Dersa

## PARTICIPANTES

NOME	RUBRICA	EMPRESA	E-MAIL	TELEFONE
Silvane M Pellon	<i>[assinatura]</i>	DERSA	silvane.pellon@dersa.sp.gov.br	3702-8091
Paulo Roberto de Almeida	<i>[assinatura]</i>	DERSA	Paulo.Roberto@dersa.sp.gov.br	3702-8091
JOSE ALBERTO RIBEIRO	<i>[assinatura]</i>	DERSA	JOSE.ALBERTO@dersa.sp.gov.br	3702-8091
GUILHERME BRAGHINI	<i>[assinatura]</i>	DERSA	GUILHERME.BRAGHINI@dersa.sp.gov.br	3702-8091
VANDERLEI HADSCHEW	<i>[assinatura]</i>	DERSA	VANDERLEI.HADSCHEW@dersa.sp.gov.br	3702-8091
EDSON J. FREITAS	<i>[assinatura]</i>	DERSA	EDSON.J.FREITAS@dersa.sp.gov.br	3702-8091
ACEVALDEE KISE	<i>[assinatura]</i>	DERSA	ACEVALDEE.KISE@dersa.sp.gov.br	3702-8091
ADRIANA MARIANO	<i>[assinatura]</i>	DERSA	ADRIANA.MARIANO@dersa.sp.gov.br	3702-8091
MARCO A. NOGUEIRA	<i>[assinatura]</i>	DERSA	MARCO.A.NOGUEIRA@dersa.sp.gov.br	3702-8091
ROBERTO A. NOGUEIRA	<i>[assinatura]</i>	DERSA	ROBERTO.A.NOGUEIRA@dersa.sp.gov.br	3702-8091
JOSE ALBERTO RIBEIRO	<i>[assinatura]</i>	DERSA	JOSE.ALBERTO@dersa.sp.gov.br	3702-8091
JOSE ROBERTO A. NOGUEIRA	<i>[assinatura]</i>	DERSA	JOSE.ROBERTO.A.NOGUEIRA@dersa.sp.gov.br	3702-8091

Assuntos Tratados		
ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
<p>A 3ª REUNIÃO COMITÊ DE GESTÃO DO PROJETO DE REFORMA DO REG. DE TÍTULOS E TERREIRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS</p> <p>Foram discutidos os pontos levantados no 1º encontro, bem como a necessidade de se estabelecer um cronograma de trabalho, a ser acompanhado pelo próprio Comitê de Gestão, com a finalidade de acompanhar o andamento das atividades e a realização de um 2º encontro, para a avaliação dos trabalhos.</p> <p>Foram apresentadas algumas sugestões para a realização do 2º encontro, bem como a necessidade de se estabelecer um cronograma de trabalho, a ser acompanhado pelo próprio Comitê de Gestão, com a finalidade de acompanhar o andamento das atividades e a realização de um 2º encontro, para a avaliação dos trabalhos.</p> <p>Foram discutidos os pontos levantados no 1º encontro, bem como a necessidade de se estabelecer um cronograma de trabalho, a ser acompanhado pelo próprio Comitê de Gestão, com a finalidade de acompanhar o andamento das atividades e a realização de um 2º encontro, para a avaliação dos trabalhos.</p>		
<p>1. Tabela de Títulos e Terreiros de São Carlos, produzida pelo Departamento de Registro e Cartório, para a realização do 2º encontro, bem como a necessidade de se estabelecer um cronograma de trabalho, a ser acompanhado pelo próprio Comitê de Gestão, com a finalidade de acompanhar o andamento das atividades e a realização de um 2º encontro, para a avaliação dos trabalhos.</p>		
<p>2. Relatório de progressos do 1º encontro, bem como a necessidade de se estabelecer um cronograma de trabalho, a ser acompanhado pelo próprio Comitê de Gestão, com a finalidade de acompanhar o andamento das atividades e a realização de um 2º encontro, para a avaliação dos trabalhos.</p>	For. Fica	4/10/00
<p>3. Relatório de progressos do 1º encontro, bem como a necessidade de se estabelecer um cronograma de trabalho, a ser acompanhado pelo próprio Comitê de Gestão, com a finalidade de acompanhar o andamento das atividades e a realização de um 2º encontro, para a avaliação dos trabalhos.</p>		

A 3ª reunião do Comitê de Gestão do Projeto de Reforma do Reg. de Títulos e Terreiros do Município de São Carlos, realizada em 13/03/2000, teve como pauta a discussão dos pontos levantados no 1º encontro, bem como a necessidade de se estabelecer um cronograma de trabalho, a ser acompanhado pelo próprio Comitê de Gestão, com a finalidade de acompanhar o andamento das atividades e a realização de um 2º encontro, para a avaliação dos trabalhos.

Assuntos Tratados		
ITEM	RESP. PROVIDÊNCIA	DATA
<p>1. A reunião foi realizada em 10/01/2010, às 14h30, no prédio da Diretoria de Planejamento e Gestão, com a presença dos membros da Comissão de Planejamento e Gestão, bem como dos membros da Diretoria de Planejamento e Gestão.</p> <p>A Diretoria de Planejamento e Gestão, por meio do seu representante, apresentou o relatório de trabalho realizado durante o período de 01/01/2010 a 09/01/2010, bem como o plano de trabalho para o período de 10/01/2010 a 09/02/2010.</p> <p>A Diretoria de Planejamento e Gestão, por meio do seu representante, apresentou o relatório de trabalho realizado durante o período de 01/01/2010 a 09/01/2010, bem como o plano de trabalho para o período de 10/01/2010 a 09/02/2010.</p> <p>A Diretoria de Planejamento e Gestão, por meio do seu representante, apresentou o relatório de trabalho realizado durante o período de 01/01/2010 a 09/01/2010, bem como o plano de trabalho para o período de 10/01/2010 a 09/02/2010.</p> <p>A Diretoria de Planejamento e Gestão, por meio do seu representante, apresentou o relatório de trabalho realizado durante o período de 01/01/2010 a 09/01/2010, bem como o plano de trabalho para o período de 10/01/2010 a 09/02/2010.</p> <p>A Diretoria de Planejamento e Gestão, por meio do seu representante, apresentou o relatório de trabalho realizado durante o período de 01/01/2010 a 09/01/2010, bem como o plano de trabalho para o período de 10/01/2010 a 09/02/2010.</p>	<p>USA</p> <p>USA</p> <p>USA</p> <p>USA</p> <p>USA</p> <p>USA</p>	<p>10/01/2010</p> <p>10/01/2010</p> <p>10/01/2010</p> <p>10/01/2010</p> <p>10/01/2010</p> <p>10/01/2010</p>

# Dersa



## ATA DE REUNIÃO

DATA

06/08/2010

Pág

09/08

EMPREENDIMENTO Redesenho do Mercado Central - Ruínas Nove

ASSUNTO Mercado - Município de Guarulhos

CONTRATO

LOCAL Sede - DERSA

### PARTICIPANTES

NOME	RUBRICA	EMPRESA	E-MAIL	TELEFONE
Bruno Silva de Andrade		DERSA	bruno.andrade@dersa.sp.gov.br	3702-8099
Edilson dos Santos Macedo		DERSA	edilson.macedo@ig.com.br	3702-8236
Carlos H. Franke		PRIME EY	carlos.franke@primeiro.com.br	5535-1618
Roberto Kowalski		DERSA	roberto.kowalski@dersa.sp.gov.br	3702-8336
MARCELO NOGAI		IGP	marcelo.nogueira@igp.com.br	5546-2733
Guilherme Baccattini		ENGENHARIA	guilherme.baccattini@engenharia.com.br	3702-8336
Adriano Moura Pellam		DERSA	adriano.pellam@dersa.sp.gov.br	2475-9852
Renato R. de Lencastre		DERSA	renato.lencastre@dersa.sp.gov.br	3702-8099
Renato J. Barros		SM - Contratos	renato.barros@demat.sp.gov.br	2475-9852
ANA MARIA IVERSSON		IGP	ana.iversson@igp.com.br	5546-2733

## Assuntos Tratados

ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
<p>A Prefeitura de Guarulhos entregaram as planilhas genéricas de valores e impostos do município.</p> <p>A Prefeitura de Guarulhos não concluiu a análise das variantes 1A e 2A do túnel no município apresentadas em 03/08/2010, durante a reunião anterior.</p> <p>Sei ressaltado, novamente, que a eliminação do traçado é uma etapa posterior dos trabalhos.</p> <p>A Prefeitura de Guarulhos, em uma primeira análise, preferiu a alternativa 1 de acesso ao aeroporto, assim ofereceu possibilidades de realocação de problema de ocupação do município com relação a essa alternativa, pois temos trabalhar em conjunto e criar um convênio, mas ainda não estudadas por Guarulhos.</p> <p>A DERSA realizou uma reunião técnica, com enfoque geológico-geotécnico, para esclarecer alguns pontos citados durante a reunião A ser agendada.</p>		

LD p L ~ x



DATA

PÁG.

06/08/2010

03/03

## Assuntos Tratados

ITEM	RESP. POR REDIGIR	DATA
------	-------------------	------

A DERSA entregou cópia plotada a PM  
Guarulhos dos laçados de Sécis Nave

Será aprovada uma reunião / apresentação  
de laçados para o projeto de Guarulhos


A Prefeitura de Guarulhos apresentará a  
DERSA a análise de laçado em uma  
próxima reunião, mas a preliminar é  
a alternativa 1A (laçado verde no mapa)  
de frente da vista ambiental, pelas áreas  
das técnicas ambientais.

X ~

fe. bda



## INFRARO



## LISTA DE PRESENÇA

**Assunto: Rodoanel**

**Data** : 16/08/2010 **Horário** : 15h30

**Local** : Sala de Reuniões da Superintendência do Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos – Prédio de Interligação sala 3.04

[illegible]

# EMAIL

- 1) João polidoro@... com.br
- 2) hjk@...@... gov.br
- 3) jdelabre...@... gov.br
- 4) carlos.machado@... com.br
- 5) jdelabre...@... gov.br
- 6) MARLON.ROCHA@... com.br
- 7) jdelabre...@... com.br
- 8) jdelabre...@... com.br
- 9) jdelabre...@... gov.br
- 10) jdelabre...@... gov.br
- 11) jdelabre...@... gov.br
- 12) jdelabre...@... gov.br



## ATA DE REUNIÃO

DATA

**ଉତ୍ତର**

19/08/2010

EMPREENDIMENTO	Pedernul - Trilho Norte
ASSUNTO	
CONTRATO	Reserva da Prolebre-
	LOCAL

[illegible]

## RODOANEL – TRECHO NORTE

### ATA DE REUNIÃO - Reserva da Biosfera.

Dia 19/08/2010

Local: Instituto Florestal

#### Presentes:

DERSA/Consórcio JGP-PRIME: Marcelo, Aranha, Marlon e Cristiane Villaça













Instituto Florestal: Luis Alberto Bucci, José Luiz de Carvalho, Katia Mazzei, Ana Lúcia, Lélia.

#### Assuntos Abordados:

- 1) O Sr. Bucci abriu a reunião, dando as boas vindas em nome do Coordenador do Bureau da Reserva da Biosfera, que se encontra em viagem; informou que participam da reunião apenas membros do Instituto Florestal que integram o grupo gestor da Reserva da Biosfera;
- 2) Solicitou que fosse marcada uma reunião com todos os membros do Bureau na próxima 5ª. Feira, dia 26/08 às 10hs, na sede da Reserva da Biosfera no Horto Florestal;
- 3) Marcelo, complementado pela equipe, apresentou planta com as alternativas estudadas ao Norte e ao Sul do Parque da Cantareira, os estudos realizados e o processo de discussão em curso com os órgãos ambientais do Estado e das prefeituras;
- 4) Foram feitas diversas perguntas sobre os traçados nas proximidades dos Parques da Cantareira e Alberto Loefgren; em geral foi manifestada a concordância com a implantação ao sul da Cantareira, entendendo ser menos impactante à biodiversidade que o traçado ao Norte; solicitaram cópia integral do EIA em papel, após sua entrega na SMA, para agilizar a análise e a manifestação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE  
RODOANEL NORTE

Reunião em 20/08/10 - 14h30 horas

NOME	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA	LOCAL
Adriano Azeiteiro	33660733			JGP Conselho
Edilson S. Macedo	31028236			DERSA
MAURICIO TORRES	37028239			DERSA
Felipe Loureiro	3802.8336			DERSA
Marcelo Rocha	5546-0733			JGP
Paulo Roberto	33363808			DERSA
Marcelo Moreira	31028267			DERSA
Claudio Pereira da Silva	33963089			SUMA DEPAVE 1
Vilma C. Oliveira	3885-6665	vgeraldi@pref		Dep. 3
Anita Capella	33963214	anita@pref		Dep. 3
Alexandre B. B. B.	55760733			JGP
Manoel Vachio	33963272	manovachio@prefeitura.sp.gov.br		SUMA
Paulo Roberto	33963286			SUMA DEPAVE

**Reunião em 20/08/10 – 14h30 horas**

RODOANEL - TRECHO NORTE

ATA DE REUNIÃO - SYMA

Data 23/08/2010

Local: SYMA, 10ª. Andar.

Presentes: Lista de presença anexa

Assuntos Abordados:

- 1) Antonio Cavagliaro apresentou os ajustes realizados pela DERSA para atender às solicitações apresentadas no reunião de 16/08.
- 2) Trecho em Parada de Taipas: redução do trecho em túnel e inclusão de trecho em superfície com, renúncio de cerca de 675 famílias; a solução apresentada pela DERSA foi aceita pelos técnicos da prefeitura.
- 3) Intersetão com Inajar de Souza: revisão do projeto para incluir alguns direcionais; reduz mas não elimina a interferência com o Parque Igarapé; seguiram-se diversas manifestações sobre a solução proposta até o questionamento sobre a necessidade da interseção; a DERSA manteve a posição de que não haveria viabilidade de outros ajustes de traçado para evitar a interferência com esse parque.
- 4) Trecho junto à Estrada de Santa Inês / SABESP: foi apresentada alternativa mais ao norte, como solicitada, porém interfere diretamente com a "Cessa do Bispo"; alternativas mais ao norte interferem com as instalações da SABESP; depois de muita discussão, foi solicitado pelos técnicos da secretaria do Verde que se verifique a viabilidade de um traçado mais ao sul, contornando o muro no interior do Parque do Bispo.
- 5) Saída do túnel no Parque Santa Maria: foi apresentada pela DERSA a alternativa de um rebo em viaduto na saída do túnel, até os limites do parque, a fim de possibilitar fluxos de faunas sob a obra de arte; houve questionamento de alguns representantes de prefeitura sobre alternativas de desbarricade do túnel. No entanto ficou mantida para o EIA a alternativa apresentada pela DERSA.



# REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA BUREAU DA RBCV

26 de agosto de 2010

Tema: Trecho Norte Rodoanel

















NOME	ORGANIZAÇÃO	SEGMENTO	CONTATO EMAIL/TEL
FRANCISCO VILELA	INSTITUTO FLORESTAL		VILELA@IE.SP.GOV.BR
Rita de Cássia M. Oliveira	Sobrep		regouveira@sobrep.com.br
Anita Corrêa dos Santos	SUMA / PHSP		acorreia@prefeitura.sp.gov.br
FELIPE SPINA	SUMA / PHSP / DUC		FAVINO@PREFEITURA.SP.GOV.BR
ANA MARIA INVERNIZZI	Consórcio SP / Pirineu		ip@ip.com.br - an.m.f
MARLON ROCHA	JOB / Pirineu		Job@Jobconsortio.com.br
Dinis Alberto Zucchi	CBCEV - IF - SP		zucchi@if.sp.gov.br
MARCELO ANAGUY	DEBDA		MARCELO.ANAGUY@DEBDA.SP.GOV.BR
MARILDA RAPP DE ESTON	INSTITUTO FLORESTAL		MARILDA.RAPP@IAHOS.COM.BR
IVANESSA CARDENS	AHPCE / RBCV		ivanessacardens@iahodos.com.br
Silvia M. Bellini Nogueira	IF - RBCV		silbellini@gmail.com
Billy C. C. Pinus	AHPCE - RBCV		billypinus@iuf.com.br
Kátia Mazzini	IF / DEPE / RBCV		katicamazzini@if.sp.gov.br
Fabio J. Andrade	Consórcio de RBCV		fjandrade@if.sp.gov.br

DATA: 02/09/10

LOCAL: DERSA - 9<sup>o</sup> ANDAR

## LISTA DE PRESEÇA

TRECHO NORTE - RODANEL

NOME	EMPRESA	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
CRISTIANO GARCIA	DERSA	3702-4060	gabriel.garcia@dersa.sp.gov.br	
JOÃO DE MOURA JR.	IBAMA/SP	3066-2654	joao.moura@ibama.sp.gov.br	
Fernando A.C. Nogueira	IBAMA/SP	3066-2654	fernando.nogueira@ibama.sp.gov.br	
WILSON JOSÉ NASCIMENTO	IBAMA/NIA/SP	3066-2654	wilson.nascimento@ibama.sp.gov.br	
Edilson S. Nogueira	DERSA	3072-8336	edilson.nogueira@dersa.sp.gov.br	
Liliana Pimenta	IBAMA	3066-2654	liliana.pimenta@ibama.sp.gov.br	
CLAUDIO DUPAS	IBAMA/SP	3066-2660	claudio.dupas@ibama.sp.gov.br	
FABIO CAUDA	IBAMA/SP	3066-2654	fabio.cauda@ibama.sp.gov.br	
MARCIO T. NASCIMENTO	IBAMA/SP	3066-2654	marcio.nascimento@ibama.sp.gov.br	
Roberto Lima Cunha	CGERSB/SP	3133-3995	roberto.lima@cgersb.sp.gov.br	
Fernando C. Peltoni	IBAMA/SP	3066-2654	fernando.peltoni@ibama.sp.gov.br	
Ana Maria Vukobratovic	-JSP	5546-0733	ana.maria.vukobratovic@jsp.sp.gov.br	
Carlos H. Prancha	PRIME	5535-1618	carlos.prancha@prime.sp.gov.br	
ROGER LAUREN	ENQUEIXA	3336-3733	roger.lauren@enqueixa.sp.gov.br	
FRANCISCO FELIX	ENQUEIXA	3336-3733	francisco.felix@enqueixa.sp.gov.br	
Silviano M. Pollan	DERSA	3702-8099	silviano.pollan@dersa.sp.gov.br	
MARCIO ANTONIO	DERSA	3702-8265	marcio.antonio@dersa.sp.gov.br	

Representação do GAB. Dersa



## DATA

26/09/10

ପୃଷ୍ଠ

0A/05

## EMPREENDIMENTO

Rede and Verte

ASSUNTO Interface Operação x Projeto

## CONTRATO

## LOCAL

Side Derso

[illegible]

Assuntos Tratados

ITEM

RESP. PROVIDENCIAR

DATA

Segundo o Sen. Cel. Marcondes, da Polícia Rodoviária, é melhor para a segurança, se os postos SAU ficarem juntos as bases da Polícia.

Devirão ficar mais próximas a pista, em comparação com as bases do Suco Sul, não sendo recomendada a instalação nos cantos centrais.

Foi sugerida faixa, além do acostamento, aprox. 70m + tempo de entrada e de saída, junto ao posto SAU e base da polícia, para a realização da fixação de veículos.

Foi sugerido que a distância entre as bases seja entre 20 e 25 km. /

Será fornecida a DERSA os projetos padrão das Bases Operacionais e das Bases de Pilotagem.

No Suco Leste está prevista uma base da polícia e SAU no lote 22 225 (est.

) posto SAU em

Polícia Rodoviária

Assinaturas e rubricas

Assuntos Tratados

ITEM

RESP. PROVIDENCIAR

DATA

um lado, base da Polícia do outro.

el. Marcondes sugeriu uma base próx. a Estação 12.850, por ser uma boa localização. P.E.

A DERSA fornecerá a Polícia Rodoviária uma planta com o traçado do trecho Norte, para que seja feita uma análise das melhores posições para as bases, e do trecho Leste, também será enviado a CP. Será agendada, uma próxima reunião para a definição das posições das bases no traçado.






DERSA

Federá ser feito, via DERSA, um estudo para locação das bases, no trecho Leste. Após aval da Polícia Rodoviária, será encaminhado a ARTESP.

CCO ficou encarregado de fazer o envio do material a Polícia Rodoviária.

*[Handwritten signatures and initials]*

## Assuntos Tratados

ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
<p>Está agendada, nova reunião dia 07/10/2010 às 15:30h, aqui na sede da DERSA, para definição da localização dos SAU e boxes no Sítio Norte e passar sobre o novo estudo do Sítio Leste e também os ritmos operacionais.</p> <p>Serão discutidos outros aspectos dos outros elementos importantes para operação e fiscalização. Por exemplo, boxes para cargas perigosas, balanças, etc.</p> <p>Foi sugerido que se a OP fizer uma solicitação, as áreas remanescentes de desapropriação, sejam indicadas como possíveis locais de <sup>recolhimento</sup> apuração, etc.</p>	  	 

cm

## ATA DE REUNIÃO

Data: 18/10/2010

Local: ANTT

Assunto: Interseção Rodoanel Trecho Norte x Fernão Dias

A reunião teve início com a apresentação, pela DERSA, das alternativas de estudo da interseção do Rodoanel com a rodovia Fernão Dias na altura do km 81,S.

A ANTT salientou que é imprescindível considerar nestes estudos a implantação de vias marginais à Fernão Dias, ressaltando que o acesso de propriedades lindeiras deve ser feito nas vias marginais e não nos ramos de acesso às rodovias.

A DERSA e sua projetista informaram que já estão sendo estudadas vias marginais e, na sequência apresentaram estes estudos.

Também foi informado pela projetista que o posto da Polícia Rodoviária Federal, existente neste local, será atingido pelas obras de implantação da interseção, portanto, haverá a necessidade de remanejá-lo.

Foram analisados os volumes de tráfego previstos nas alças e a projetista da DERSA, ficou de complementar seus estudos considerando as vias marginais, para posterior envio à ANTT para sua aprovação e da OHL.

Não havendo mais assuntos encerrou-se a reunião.

Em anexo lista de presentes.

MARIV HOWDOLFO  
ANTONIO CAVALGANO

ANTT  
DERSA

*Handwritten signature*

PAUL BOLLEAUX

ENGREIX

*Handwritten signature*

JOSE ALCEBISSES LAZARIN

ENGREIX

SOLANGE M POLLAN

DERSA

*Handwritten signature*





Assuntos Tratados

ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
<p>Foi solicitado que os dois postos da Polícia Rodoviária, próximo para o trecho Norte, tenham pelotão e não apenas a Base.</p> <p>O Projeto Padrão completo da Base será fornecido a DERSA, pela Polícia Rodoviária, também em arquivos digitais.</p> <p>Deverá existir uma faixa de 100m na frente de cada Pelotão da PM Rodoviária.</p> <p>Nos S.A.U.s deverá haver estacionamento para caminhões e carros de passeio. A faixa de 100 m. poderá ser usada como estacionamento.</p> <p>Locações (viabilidade de implantação):</p> <p>Posto S.A.U. e PM Rodoviária  aprox. estaca 11.800 (P.I.) (São Paulo)  12.900 (P.E.) (Guarulhos)</p> <p>referentes ao estudo de alternativas (série de desenhos F10)</p>	<p>PM Rodoviária (Major Botelho)</p>	

27/10/2010

03/05

## ASSUNTOS TRATADOS

ITEM

RESP. PROMISSOR

DATA

Sistemas  
plantação):  
Atividade de im-  
plantação em PM-Rodoviária  
aprox. 12.790 e 12.979 (Quilômetros)  
19.750 e 19.361 (São Paulo)

Será estudada a viabilidade de implan-  
tação de sistema operacional entre o pe-  
dagogo e a integração com o local. Previsão  
de Dúvida.

Na integração com o (w. Ramundo) Previ-  
são de Migração, já está prevista um  
sistema.

O Conselho estudará a possibilidade de  
implantação, com base nos projetos de  
dos alunos, sistemas operacionais a cada  
20km, importantes para a Operação da  
Rodovia

Dersa ser prevista nas entradas e saí-  
das dos alunos, através de trilhas pe-  
de caminho central.

27/10/2010

DATA

27/10/2010

Pág.

04/05

## Assuntos Tratados

ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
Será estudada a possibilidade de implantação de helipontos nos postos da PM Rodoviária.		
Deverá ser estudada a possibilidade de implantação de balanças móveis em todas as entradas do Rodoviário, exceto na interseção com a Av. Raimundo Pereira de Magalhães.		
Não será necessário prover pátio de apreensão de animais.		
A Operação da DERSA será consultada, via carta, sobre locação, necessidade e diretrizes dos Pátios de recolhimento de veículos, pela EG/DIPRO(DERSA).		
Deverá ser previsto baia para cargas excepcionais, o mais próximo possível da interseção com a Rod. Presidente Dutra		

DATA

27/10/2010

Pág.

05/05

## Assuntos Tratados

ITEM

RESP. PROVIDENCIAR

DATA

A localização do CCO deverá ser movida  
ao posto SAU e PM Rodoviária da este-  
ra 12.900 (P.E.)

Reunio 27/10

SAU

11/7

ATA DE REUNIÃO  
Diário de Guarulhos

S	T	Q	Q	S	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L	M	M	J	V	S

Guarulhos, 17 de Novembro de 2010

Participantes:

FERNES da SILVA - Relações Institucionais - DERISA  
3702-8280 MIZOES, O. de Carvalho - Orcamentos/Contratos - DERISA

ANTONIO ROBERTO MANCHORI - Presidente ASEC

MARCELO JOSÉ CHUEIRI - Coordenador Técnico -  
AGENPE

55760733- BETO TRICOLI AGENPE - UNICIDANES  
ANA MARIA IVERSSON - CONJUNTO JLP/PRIME

CARLOS SAPIRO - Planejamento - DERISA

Daniel Pestell / C. sup / Agende

WILSON LOURENÇO - Associação Comercial

\* RETORNAR:

- DESCARTE DA VARIANTE 3-S-4 (II)

(Próximo Reparo do Cabos)

Próxima Reunião sexta-feira 26/11/2010

# Dersa



## ATA DE REUNIÃO

DATA

26/11/2010

Pág

01/03

EMPREENDIMENTO - Redenando Maria Góes - Saecher Nete


ASSUNTO - PM Guarulhos

CONTRATO

LOCAL

Sede DERSA

PARTICIPANTES				
NOME	RUBRICA	EMPRESA	E-MAIL	TELEFONE
Bruno Silva de Andrade		DERSA	bruno.vinicius@dersa.sp.gov.br	3702-8009
Silvany M Pollan		DERSA	silvany.pollan@dersa.sp.gov.br	3702-8009
JOSE LUIZ RIZZO		DERIA	JOSE.RIZZO@DERSA.SP.GOV.BR	3702-8109
JOSE A. LOZARIN		ENEAIX	JOSE.LOZARIN@ENEAIX.COM.BR	3355-3733
Carlos Henrique Aranha		Brasulim S&P/PRIME	carlos.aranha@brasulim.com.br	55-35-1618
Am - Maria - Vertson		Comércio S&P/Prime	jojo@jppm.com.br	55460733
Manoel Aníbal Brussa		DERIA	MANOEL.BRUSSE@DERSA.SP.GOV.BR	3702-8264
Glauco Trigo Pereira de Jesus		P.P.E.	GLAUCO@PPE.COM.BR	2470-3202
Daniela Testa		Assenda/CP	p.daniela@lites.ind.br	2088-7072
MARCELO CHUEIRI		AGENCE	MARCELO@AGENCEGARRUHS.COM.BR	3488-9535
Erico Marcos dos Santos		Sleevee	ericosantos@slleevee.com	2489-2377
ALNODUARTE C GONCALVES		RMG SDO	ALNODUARTE@GONCALVES.COM.BR	2453-6726
PLINIO GOMES SANTOS		PMG - SDU	PLINIO@PMGSDU.COM.BR	6471-8163
Ana Lucie R. Maluf		PMG - SDU	anamaluf@uol.com.br	9552-7224
JOAO LUCA DEWEZZO		Assenda/CP	JOAO@GARRUHS.COM.BR	7988-1442
ERLENE DE JESUS		DERSA	ERLENE@DERSA.SP.GOV.BR	3702-8252



## Assuntos Tratados

ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
<p>A reunião tem como pauta os esclarecimentos e entendimentos quanto ao traçado do Rodoanel Trecho Norte no Município de Guarulhos.</p> <p>Presentes na reunião estão: Representantes da Prefeitura Municipal de Guarulhos, da CIESP, da AGENDE e alguns empresários, além de membros da DERSA.</p> <p>1- Foi esclarecida pela Dersa a metodologia para o estudo de alternativas de traçado, sendo que das duas macro diretrizes avaliadas, uma ao norte e outra ao sul da serra da Cantareira, foram estudadas várias variantes considerando o ponto de vista da engenharia, a topografia da região, as características geomorfológicas, a hidrografia, balanço de materiais, áreas de apoio (caixas de empréstimo e DMEs), entre outros, e o ponto de vista ambiental, a interferência com parques estaduais e municipais, áreas de mata, sítios históricos/arqueológicos, áreas de mananciais, equipamentos públicos, áreas de ocupação urbana, etc.</p> <p>Somam-se a estas, os dados fornecidos pelas Prefeituras, Concessionárias de Serviços, etc.</p> <p>Cada segmento destas variantes é avaliado seja do ponto de vista de engenharia, como do aspecto ambiental, e processada uma matriz de decisão que aponta a alternativa que reúna a melhor solução de engenharia à de menor impacto ambiental.</p> <p>No volume dois do EIA/RIMA são apresentados, de forma detalhada, estes estudos de alternativas de traçado.</p> <p>2- Bairro Recreio São Jorge:</p> <p>Neste local, foram estudadas diversas variantes de traçado, porém no EIA/RIMA foram apresentadas somente as cinco mais representativas.</p> <p>Ao Norte do bairro, a topografia é significativamente mais acidentada, além da existência do reservatório Cabuçu, dos limites do Parque Estadual da Cantareira e da entidade beneficente Santa Monica. A geologia também não é favorável tornando a solução em túneis de alta complexidade construtiva. Por estes motivos a alternativa próxima ao limite do Parque da Cantareira foi preterida à alternativa mais ao sul.</p>		





Assuntos Tratados		
ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
<p>3- Manutenções de acessos existentes</p> <p>A DERSA informou que o sistema viário existente, impactado pelas obras do Rodoanel, será readequado de forma a manter os acessos.</p> <p>A funcionalidade destes acessos será estudada em conjunto com a Prefeitura, que a seu critério, poderá manter, ou não, os mesmos.</p> <p>4- Estudos de traçado paralelo a faixa de alta tensão</p> <p>A Dersa estudou alternativa de traçado paralelo a rede de alta tensão, no entanto como este se mostrou inadequado devido às características topográficas e ao grande impacto na mancha urbana, o que acarretaria em um grande número de reassentamento de famílias, não foi incorporado aos estudos apresentados no EIA/RIMA.</p> <p>A DERSA salientou que o diálogo com os representantes da Prefeitura deve ser contínuo até a consolidação do traçado no município.</p>		

Local: Balsa  
Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto


















Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

Assunto: Nome para o novo porto

## LISTA DE PRESENÇA

Reunião com Terceiros da RFE Guanabara

NOME	EMPRESA	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
ERANES DA SILVA	DERSA	3702-8282	ERANES_SILVA@dersa.sp.gov.br	
Alexander S. Braga	Comove G-3	99971671	alexander@comove.com.br	
MUNDASOLUCCIA	SDU-FHG	24536326	MUNDASOLUCCIA@sdusul.br	
FLAVIO S. SANTOS	SDU-FHG	6471-8163	Flavio.santos@sdusul.br	
Adriano A.T. Silva	SH-Ping	208-5821	Adriano.Silva@sh-ping.com.br	
JOÃO LUIZ RESSAIO	ENGEVITE	3336-3690	joao.lui@engervite.com.br	
JOSE A. LAZARIN	ENGEVITE	3336-3733	Jose.Lazarin@engervite.com.br	
Bruno S. Andrade	DERSA	3702-8099	bruno.andrade@dersa.sp.gov.br	
JOSE LUIZ ALZEDO	DERSA	3702-8109	JOSE.LUIZALZEDO@dersa.sp.gov.br	
FERNANDO A. GARCIA	PLANSEV	3304-3730	Fernando.A.Garcia@plansenvi.com.br	
Flavio Caloni	PLANSEV	3304-4586	Flavio.caloni@plansenvi.com.br	
Denise Coutinho	PLANSEV	3304-1421	denise.cok@plansenvi.com.br	
VICTOR SAMARA	PLANSEV	119234-5949	VICTOR.SAMARA@plansenvi.com.br	
ANA MARIA PERSSON	COMARCO-IGP/PEN	55160737	igp@igp.com.br	
MARCELO ALMEIDA	COMARCO	3702-8269	marcelo.almeida@comarco.sp.gov.br	
Genivaldo Ribeiro	DERSA	3702-8097	genivaldo@dersa.sp.gov.br	
Antonio Carlos Gomes	DERSA	3702-8258	antonio.carlos@dersa.sp.gov.br	

LOCAL:

[illegible][illegible]

Assuntos Tratados		
Item	Resp. Providência	Data
<p>Estavam presentes na reunião os representantes da Prefeitura Municipal de Guarulhos - PMG, membros do Consórcio JGP/PRIME, do Consórcio ENGEVIX/PLANSERVI e da DERSA. Essa reunião teve como pauta a discussão, de caráter técnico, da diretriz de traçado do Rodoanel no município de Guarulhos, em continuidade às tratativas e entendimentos com a PMG.</p> <p>A PMG informou que está fazendo um mapeamento geológico detalhado de todo o município, englobando o trecho por onde passa a diretriz do rodoanel.</p> <p>A PMG expressou sua preocupação com a possível segmentação de alguns bairros, a exemplo do que ocorreu com a implantação das rodovias Ayrton Senna e Dutra.</p> <p>A DERSA respondeu que, ao contrário da segmentação ocorrida com a implantação das referidas rodovias, o trecho norte do Rodoanel, que em boa parte do traçado situa-se no sopé da serra da Cantareira, instalar-se-á como uma espécie de barreira contra o avanço da ocupação urbana desta serra e de áreas ambientalmente protegidas. A diretriz de traçado prevê que bairros como Jd. Monte Alto/Cabuçu, Recreio S. Jorge e ..... , criados separadamente da grande mancha urbana e localizados entre o traçado e a serra, terão mantidas e ampliadas suas conexões viárias às demais comunidades, por meio de vias inferiores ou superiores ao Rodoanel. O sistema viário local existente impactado pelas obras do Rodoanel será readequado e recuperado.</p> <p>Ressaltou também que há diferenças entre segregação urbana e segregação de vias sendo que, onde ocorre preservação do local, não ocorre segmentação de bairros.</p> <p>Informou que os estudos apresentados no EIA/RIMA convergiram para uma diretriz de traçado, e que pode não ser o traçado definitivo. Esses estudos são passíveis de melhorias a serem efetivadas na fase do detalhamento executivo do projeto, em função dos entendimentos e necessidades da população e das entidades afetadas. Esta fase de projeto será contratada após a obtenção da LP – Licença Prévia.</p> <p>Para que o traçado no município de Guarulhos seja definido, deverá ocorrer um consenso técnico entre a DERSA e a PMG.</p> <p>Explanou que as audiências públicas têm por finalidade informar o empreendimento proposto e registrar as opiniões e reivindicações de todos aqueles que, de alguma forma, forem impactados por ele.</p> <p>Com referência às considerações propostas pela PMG no relatório, que sugere um traçado ao sul do bairro Jd. Monte Alto, a DERSA esta</p>		

14/12/2010

alternativa, semelhante à I6, foi anteriormente estudada e descartada por situar-se em uma região com dificuldades relacionadas à geologia.

A DERSA sugeriu que seja realizada uma reunião técnica de Geologia/Geotecnia, com representantes dela e da PMG, para entendimentos quanto à esta questão.

A PMG mostrou-se preocupada com a possível interrupção dos cursos d'água, com relação às obras de terra.

A DERSA informou que todo o cuidado necessário está sendo tomado, no sentido de que seja solucionado tal fato. Para cada travessia ou intervenção proposta, será solicitada junto ao DAEE a outorga de interferência em recurso hídrico, que será passível ou não de aprovação pelo órgão.

Existem projetos de dois pisciões nas proximidades do traçado sendo que haverá compatibilização do projeto do rodãoel com esses dispositivos.

Ficou agendada para o dia 15/12/2010 uma visita dos técnicos da DERSA para cadastrar a paineira tombada, a Cachoeira da Macumba e o antigo local de lavra de ouro, próximo a um conjunto habitacional; pontos indicados pela PMG.

A DERSA assumiu o compromisso de continuar os entendimentos com as áreas municipais de habitação, desenvolvimento, infra-estrutura, etc., para que o conjunto de informações possibilite a melhor tomada de decisão quanto às possíveis alterações pontuais da diretriz proposta no município de Guarulhos.

Também destacou que o trecho norte do Rodãoel Mário Covas deve ser um empreendimento bom não apenas para o município, mas sim para a população em geral, sendo um empreendimento sustentável.

A DERSA informou que não computou o reassentamento/desapropriação das famílias que ocupam a área federal do Aeroporto de Guarulhos, por já estarem sendo considerados pela Infraero, em função do projeto de ampliação desse aeroporto.

Foi apresentado, à PMG, o vídeo que será mostrado na audiência pública no município de Guarulhos, no dia 15/12/2010.

Foi solicitado pela PMG estudo para implantar uma interseção na Estrada Guarulhos – Nazaré.

A DERSA informou a impossibilidade de atendimento, posto que, por se tratar de rodovia classe zero, o traçado viabiliza apenas acessos controlados e interseções nos pontos previstos no Estudo Ambiental Estratégico. Futuramente será possível elaborar novo EIA-RIMA e propor o acesso solicitado.

Aranha

15/12/10



14/12/2010

Finalmente, a DERSA salientou que o diálogo entre as partes deve ser contínuo, até que o traçado do Rodoanel no município de Guarulhos seja definido da melhor maneira possível.







16/02/11

02/03

ASSUNTOS TRABALHO		RES. PRODUÇÃO	DATA
ITEM			
LIMITE DO PEC.	Orcamentado pelo Sr. Antonio Casarotto. Representante designado pelo Motor do PEC Engº Fernando Dacris, a DERSA instaladora em campo a chuveir do PEC, nos anteparos oeste e leste do Túnel 3 e oeste do Túnel 4.		
AREA OCUPADA PELO CUDE TRASP	O Motor do PEC solicitou a realização de eletrova tria que não interfereu neste area, ou que minimize as intervenções		
LIGIAMENTO	O Motor do PEC solicitou que a DERSA encaminhe		

16/FEV/11

03/03

Assuntos Tratados		
ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
<p>a última versão dos estudos do projeto, feita após a que consta no EIA-RIMA, para ser considerado os anexo.</p> <p>Os encaminhamentos deverão ser feitos para a COTESB com cópia para o Diretor Executivo do Fundação Florestal.</p> <p>  </p>		



## ATA DE REUNIÃO

DATA

28/04/2011

Prá

16

EMPREENDIMENTO: RODAVEL NORTE

ASSUNTO: LICITAÇÃO n.º 1/ AEROPORTO

## CONTRATO

## LOCAL

Es/Diplo

[illegible]

## Assuntos Tratados

ITEM	RESP. PROVIDÊNCIA	DATA
<p>A DERSA reapresentou, aos representantes da Infraero, os estudos de alternativas de traçado, da ligação do Rodoanel Trecho Norte ao Aeroporto de Internacional de Guarulhos.</p> <p>O acesso ao Aeroporto, será composto de 2 faixas de 3,60 metros, acostamento de 3,00 metros e refúgio de 1,00 metro por sentido e canteiro central. Caso necessário, por problemas de espaço, o canteiro central previsto, poderá ser substituído por barreiras de proteção, tipo <i>New Jersey</i>, reduzindo-se faixa de domínio ao mínimo necessário para implantação da via.</p> <p>A DERSA explicou que, para a definição do acesso, a Infraero deverá confirmar algumas informações, como por exemplo: Existência da 3ª pista, qual o modelo de conexão é o mais adequado às necessidades do Aeroporto, ligação em via existente ou em um bolsão destinado a essa finalidade. Na concepção da DERSA, está prevista a ligação no sítio aeroportuário. Outro modelo de ligação deverá ser objeto de estudo.</p> <p>A Infraero informou que solicitará formalmente os estudos de volume de tráfego com base em 2014, 2024 e 2038.</p> <p>A Infraero informou, sendo contato direto do setor de Operações, o senhor João Marcio Jordão, de Brasília.</p> <p>A DERSA informou que o término no projeto de engenharia, do Trecho Norte do Rodoanel, será em 30 de junho de 2011.</p>		

# Dersa

## ATA DE REUNIÃO

DATA

30/03/2011

Pág

01/03

EMPREENDIMENTO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE













ASSUNTO

Geometria

CONTRATO

LOCAL

Sede - DERSA

PARTICIPANTES				
NOME	RUBRICA	EMPRESA	E-MAIL	TELEFONE
Antonio Cavagliano		DERSA	antonio.cavagliano@dersa.sp.gov.br	3702-8258/8259
Jose Luiz Rizzo		DERSA	jose.rizzo@dersa.sp.gov.br	3702-8109
Bruna Silva de Andrade		DERSA	bruna.andrade@dersa.sp.gov.br	3702-8099
João Lair Tessaro		ENGEVIX	joao.lair@engevix.com.br	3338-3890
Fernando Antonio Garcia		PLANSERVI	fernando@planservi.com.br	3304-1430
Omara Yvazbet Bitar		1 PT	omara@pt.br	3762-5489
Sheila Julia A M Campos		1 PT	acompanha Obit In	3767 4432
DANILLO FELIX COSTA		DNIT	DANILLO COSTA @DNIT.GOV.BR	2954-2011
Cleuzeland Sampaio Lepore		DNIT	cleuzel@dnit.gov.br	2954-2011
JOSE A. LAZARINI		ENGEVIX	joze.lazarini@engevix.com.br	3338-3890
VICTOR SAMARA		PLANVIGU	VICTOR SAMARA @PLANVIGU	1119234-57-48
NILTON MORAES		DERSA	NILTON.MORAES @DERSA.SP.GOV.BR	3702-8095

Assuntos Tratados

ITEM	RESP. PROVIDÊNCIA	DATA
A DERSA e o Comércio Engenharia/Plannerini apresentaram ao DNIT e ao IPT, o andamento dos estudos de traçado.		
A DERSA solicitou, com máxima urgência, que o Comércio Engenharia/Plannerini entregue uma planilha com os serviços, que serão utilizados no trecho Norte, bem como as especificações de serviços, que não constam na ITU DERSA/DER e especificação de serviços.	Comércio Engenharia/Plannerini	
O DNIT, disponibilizará todo o material que for possível, da implantação da Rod. Ferroviária, com enfoque geológico/geotécnico.	DNIT	
A DERSA disponibilizará o material necessário para análise do IPT.	DERSA	
Próxima agendada próxima reunião de trabalho, na sede - DERSA, dia 04 de abril de 2011, às 09:00h.		

*[Assinaturas]*

DATA

30/03/2011

Pág.

03/03

## Assuntos Tratados

ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
(1) Comércio Engaria / Plamervi compromete-se a entregar com urgência o relatório mensal de sondagem do tacho Norte da semana de 21/03 a 25/03.	Fernando Plamervi	

## ATA DE REUNIÃO

DATA

04/04/2011

Pág.

01

EMPREENDIMENTO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE

ASSUNTO *Sigrais*

CONTRATO

LOCAL *Sede - DERSA*

## PARTICIPANTES

NOME	RUBRICA	EMPRESA	E-MAIL	TELEFONE
Antonio Cavagliano	<i>[Signature]</i>	DERSA	antonio.cavagliano@dorsa.sp.gov.br	3702-8258/8259
Jose Luiz Rizzo	<i>[Signature]</i>	DERSA	jose.rizzo@dorsa.sp.gov.br	3702-8109
Bruna Silva de Andrade	<i>[Signature]</i>	DERSA	bruna.andrade@dorsa.sp.gov.br	3702-8099
João Lair Tessaro	<i>[Signature]</i>	ENGEXIX	joao.lair@engevix.com.br	3338-3890
Fernando Antonio Garcia	<i>[Signature]</i>	PLANSEVVI	fernando@planservi.com.br	3304-1430
<i>Clevesland Sampaio Lofren</i>	<i>[Signature]</i>	<i>DAVIT</i>	<i>claves@terra.com.br</i>	<i>2964-2011</i>
<i>Milton A. Karaji</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Cassell Planservi</i>	<i>milto.karaji@uicel.br</i>	<i>3083-7740</i>
<i>Eda F. Gualonso</i>	<i>[Signature]</i>	<i>NB Amhite</i>	<i>eda.f.gualonso@gmail.com</i>	<i>(11) 81475350</i>
<i>Will Barton</i>	<i>[Signature]</i>	<i>UB P3300</i>	<i>nich@barton@hotmail.com</i>	
<i>ALBERTO AZEVEDO</i>	<i>[Signature]</i>	<i>IPT</i>	<i>ALBERTO A Q IPT. BR</i>	<i>(11) 84132007</i>
<i>SOFIA JULIA A. M. CAMPOS</i>	<i>[Signature]</i>	<i>IPT</i>	<i>scampos@ipt.br</i>	<i>(11) 3767-4432</i>
<i>LAURO KAZUMI DEHIZA</i>	<i>[Signature]</i>	<i>IPT</i>	<i>ldehiza@ipt.br</i>	<i>(11) 3767-4363</i>
<i>CLAUDIO MURAKAWA</i>	<i>[Signature]</i>	<i>PLANSEVVI</i>	<i>MURAKAWA@PLANSEVVI.COM.BR</i>	<i>3304-1556</i>
<i>VICTOR SAMARA</i>	<i>[Signature]</i>	<i>PLANSEVVI</i>	<i>VICTOR SAMARA@PLANSEVVI.COM.BR</i>	<i>(11) 92345949</i>
<i>GENISE MONTEIRO</i>	<i>[Signature]</i>	<i>PLANSEVVI</i>	<i>genise.cok@planservi.com.br</i>	<i>3304-1586</i>
<i>JORGE TAKAHASHI</i>	<i>[Signature]</i>	<i>PLANSEVVI</i>	<i>petromete@planservi.com.br</i>	<i>2548-8131</i>





## ATA DE REUNIÃO

DATA

4/4/2011

Pág.

02/02

## Assuntos Tratados

ITEM	RESP. PROVIDENCIAR	DATA
Hoje tivemos a apresentação do senhor Nick Barton, sobre classificação de rochas, assim como a comparação entre as metodologias NATM, <i>New Austrion Tunnelling Method</i> , e a NTM, <i>Norwergion Methods of Tunnelling</i> .		

## ATA DE REUNIÃO

DATA 11/04/2011 Pág 01














EMPREENDIMENTO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE

ASSUNTO *Exame no município de Guarulhos*

CONTRATO

LOCAL Sede - DERSA

## PARTICIPANTES

NOME	RUBRICA	EMPRESA	E-MAIL	TELEFONE
Antonio Cavagliano		DERSA	antonio.cavagliano@dorsa.sp.gov.br	3702-8258/8259
Jose Luiz Rizzo		DERSA	jose.rizzo@dorsa.sp.gov.br	3702-8109
Bruna Silva de Andrade		DERSA	bruna.andrade@dorsa.sp.gov.br	3702-8099
João Lair Tessaro		ENGEVIX	joao.lair@engevix.com.br	3338-3890
Fernando Antonio Garcia		PLANSERVI	fernando@planservi.com.br	3304-1430
ANA MARIA LINDSEON		JSP/PRIME	jsp@igpsanitaria.com.br	53460733
MARCOS ANTONIO FARIAS		DERSA	marcos.farias@dorsa.sp.gov.br	3702-8265
DENISE MONTEIRO		PLANSERVI	denise.cok@planservi.com.br	3304-1586
ALEXANDRE KITE		PRET	alexandre.kite@pre.com.br	24757548
JOÃO NARCISUS MINGOLES		PREFEITURA	joaonarcisus@guarulhos.sp.gov.br	875 9902
JOÃO CARLOS		D. Guarulhos	joao.carlos@dguarulhos.sp.gov.br	91804051
Carlos Henrique Atencio		JSP/PRIME	carlos.atencio@planservi.com.br	3304-1586
JOSÉ A. AZEVEDO		ENGEVIX	jose.azevedo@engevix.com.br	3338-3890
Danieli Gentell		CIESP	danieli@ciesp.ind.br	2088-7072
EDUARDO SILVA		DERSA	eduardo.silva@dorsa.sp.gov.br	3702-8261
Aleonor Santana Braga		Assessoria	aleonor.santana@dorsa.sp.gov.br	9902-1671
Laurence Casagrande		DERSA	laurence.casagrande@dorsa.sp.gov.br	3338-3890

Sede - DERSA

[illegible]